

phase	ระบบงาน	ส่วนของ	ราคา	ระยะเวลา
1	- ปรับระบบเก่าให้รองรับระบบใหม่ (front end = ปุ่มหยิบใส่ตะกร้า , สมัครสมาชิก , login , ตรวจสอบออเดอร์) ระบบสมาชิก (Email / Facebook) <i>* ถ้าไม่เป็นสมาชิกจะซื้อได้ไหม ?</i>	ลูกค้า	3,000	1 สัปดาห์
2	- ระบบตะกร้าสินค้า - ระบบสร้างออเดอร์ (คำนวณเงิน, กรอกข้อมูลในการรับสินค้า) -> ยืนยันออเดอร์ <i>* มีค่าจัดส่งไหม ? คิดตามน้ำหนักหรือระบบค่าจัดส่งไปเลย ?</i>	ลูกค้า	3,000	1 สัปดาห์
3	- ระบบแจ้งชำระเงินแบบโอน - ระบบตรวจสอบออเดอร์ (กดรับสินค้า, เช็คพัสดุ)	ลูกค้า	2,000	1 สัปดาห์
4	- ระบบชำระเงินแบบ API		3,000	1 สัปดาห์
5	- ระบบออเดอร์ ทั้งหมดของแอดมิน (ดูออเดอร์ทั้งหมด , แก้ไขข้อมูลได้ , ตรวจสอบการชำระเงิน , แจ้งการขนส่ง ใส่ Tracking Number , ปิดการขาย)	แอดมิน	5,000	2สัปดาห์
	- ตั้งค่า บัญชีธนาคาร			
	- ตั้งค่า ระบบขนส่ง ราคาต่อน้ำหนัก / แปะลิงค์เช็คพัสดุ			
	- ระบบแจ้งผลการชำระเงิน / แจ้งการจัดส่ง	ลูกค้า/แอดมิน		